

# OBRAS 2025-2026 DISTRITO BARRIO JESÚS

## COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN BOCA Y EMULSIÓN PAVICEN, MUNICIPALIDAD COLOCACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL, DEL PROYECTO	CANTIDAD PARA COLOCAR	CANTIDAD DE EMULSIÓN
CALLE BARROETA 2-05-003, 140ml, 5m de ancho	₡ 4 000 000,00	83 TONS	910 L
CALLE ALTO DEL MONTE 2-05-021, 80ml, 4.5m de ancho	₡ 2 000 000,00	42TONS	465 L

## OBRA CONTRATADA TRANSPORTE MAPACHE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL, DEL PROYECTO	CANTIDAD POR COLOCAR	CANTIDAD DE EMULSIÓN
COLOCACIÓN DE ASFALTO CALLE ALTODEL MONTE 2-05-021, 200ml, 5m de ancho	9 000 000,00	120 TONS	1300 L
CALLE ESCOBAL- BARROETA 2-05-072, 248ml, 4.50m de ancho	10 000 000,00	134 TONS	1451 L
DEMARCACIÓN VIAL CUADRANTES BARRIO JESÚS Y ESCOBAL	1 152 000,00	COMPRA DE SEÑALES Y DEMARCACIÓN	PUBLIVÍAS S.A.
BACHEO CALLE LA GUARIA 2-05-005	5 250 000,00	40 TONS	365 L

Creado por la promotora social Licda.Johanna Mora L. Departamento de Gestión Vial Municipalidad de Atenas  
Tel.2446-5040 ext.1017 ó 1018.

# OBRAS 2025-2026 DISTRITO BARRIO JESÚS

## PAO 2025

1-AMPLIACIÓN PUENTE QUEBRADA DEL BARRO, 2-05-005

2-CONSTRUCCIÓN DE ACERAS ALTO DEL MONTE, 2-05-021

3-RECARPETEO CALLE GUACALILLO(MARIN), MEJORA DEL PUENTE 2-05-132

4-AMPLIACIÓN Y PASO PEATONAL DEL PUENTE QUEBRADA CEDROS, 2-05-003

## CRONOGRAMA DE TRABAJO PAO 2025 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 5.02.02

ACTIVIDAD	MONTO	DECISIÓN INICIAL	PROGRAMACION INICIO EJECUCION
-AMPLIACIÓN PUENTE QUEBRADA DEL BARRO, 2-05-005, 14m de muros laterales, 35m2 de losa, construcción de accesos en calle, el trabajo consiste en la elevación de la losa de rodamiento.	¢10,339,160.01	23/2/2025	23/4/2025
-RECARPETEO CALLE GUACALILLO(MARIN), MEJORA DEL PUENTE 2-05-132, mejorar estructura del puente = ¢ 2 200 000 00, para asfalto serian 160m de carpeta a 5cm de espesor con 4m de ancho tentativamente.	¢8,000,000.00	26/2/2025	28/4/2025