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₡33,000,000.00

Período estimado de 

inicio del 

procedimiento

 septiembre 2021

 Octubre 2021

may-21

nov-21

₡5,000,000.00

₡8,000,000.00

₡14,000,000.00

₡5,000,000.00

₡8,000,000.00

₡10,000,000.00
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₡10,000,000.00

₡8,400,000.00

₡15,340,000.00

₡6,282,000.00 nov-21

jul-21

mar-21

dic-21

Estudios hidrologicos y geotecnicos para puente Bajo Cacao

Asfaltado Calle Alemán, Barrio Mercedes, código 2-05-154

Asfaltado Calle Principal San Isidro, código 2-05-006

Muro de retención en San Isidro

Asfaltado Calle Escuela Santa Eulalia, código 2-05-006

Puente Radial, conexión Río Grande con Balsa, código 2-05-035 ₡4,000,000.00

Asfaltado Calle principal Santa Eulalia, código 2-05-122

Asfaltado Calle Pavas, código 2-05-007

Patrimonio Nacional Calle Alto del Monte, código 2-05-021, 

lastre y maquinaria

Asfaltado en Calle Pósitos, código 2-05-037

Asfaltado Calle Ramírez, código 2-05-064

Asfaltado Calle Brasil, código 2-05-045

Proyecto Monto estimado

Calle Barroeta, aporte de lastre, arena, cemento y maquinaria

Asfaltado Calle Trigueros código 2-05-162

Muro de retención y asfaltado en Calle Camacho, código 2-05-

094, lastre, arena, piedra, cemento.

Cunetas y ampliación de puente en Calle Guardia Rural, 2-05-

027, lastre, arena, piedra y cemento.

Puente en Calle la Arrocera, código 2-05-017, lastre, arena, 

piedra y cemento
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Ley 8114Anual₡40,000,000.00Combustibles y Lubricantes

abr-21

ago-21

Mantenimiento de 

rutas durante el año

feb-21
Mantenimiento de 

equipo durante el 

añoMantenimiento de 

vehículos durante el 

año

₡5,000,000.00

₡5,097,000.00

₡152,784,165.00

₡40,000,000.00

₡20,000,000.00

₡18,000,000.00

Remodelación del Galeron 8114

Construcción de Aceras en Río Grande
Compra de Productos Minerales y asfalticos para calle nueva, 

calle alto toruñes, calle ramirez, calle iras, calle zacatal, calle 

camacho, calle andromeda, remodelación galerón, calle 

morrongo molina, calle escobal- barroeta, cunetas barrio jesus 

por calle rodríguez, calle carrizal, calle barroeta, cunetas barrio 

san jose sur, aceras concepción y casco, calle rodriguez santa 

eulalia, calle aleman barrio mercedes, calle los tanques sabana 

larga, final de calle salas sabana larga lastre, san francisco. 

central,

Mejoras en el Parque Central

Feria de Seguridad Vial

₡2,716,424.02

₡2,800,000.00

feb-21

jun-21

ago-21

may-21

jun-21

abr-21

₡20,000,000.00

₡20,937,261.38

₡4,415,728.12

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario para ampliación de 

calle Alto Lopéz, código 2-05-013

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 

producción

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte

may-21Techado de pasos en Cementerio Municipal

₡5,272,059.98

₡25,605,427.33

₡7,000,000.00

Asfaltado Calle al costado del Cementerio, entronque con 

Guardia Rural, código 2-05-153

Plan Regulador

Compra de Vehículo para recolección de basura

Compra de Herramientas para Aseo de Vías

Mejoras en el Mercado Municipal


