

# OBRAS 2025-2026 DISTRITO SAN ISIDRO

## COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN BOCA Y EMULSIÓN PAVICEN, MUNICIPALIDAD COLOCACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL, DEL PROYECTO	CANTIDAD PARA COLOCAR	CANTIDAD DE EMULSIÓN
CALLE MORAZÁN A ZACATAL 2-05-010, 250ml, 4m de ancho	7 471 660,00	120 TONS	1300 L

## OBRA CONTRATADA TRANSPORTE MAPACHE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL, DEL PROYECTO	CANTIDAD POR COLOCAR	CANTIDAD DE EMULSIÓN
COLOCACIÓN DE ASFALTO CALLE ZACATAL 2-05-026, 225ml, 4.50m de ancho	9 000 000,00	120 TONS	1316 L
BARANDA FLEX BEAM PRINCIPAL DE SAN ISIDRO Y MORAZAN	10 639 205,35	108ml san isidro y 32ml Morazán	MONTEDES S.A.
CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO 2-05-006, 279ml, 4m de ancho	10 000 000,00	134 TONS	1451 L
CALLE BAJO TORUÑES 2-05-112, 203ml, 5m ancho	9 000 000,00	122 TONS	1320 L

Creado por la promotora social Licda.Johanna Mora L. Departamento de Gestión Vial Municipalidad de Atenas  
Tel.2446-5040 ext.1017 ó 1018.

# OBRAS 2025-2026 DISTRITO SAN ISIDRO

## PAO 2025

ASFALTO ALTOS DE NARANJO,	MURO DE RETENSION CALLE PAVAS AL FONDO CAMINO EN RIESGO 2-05-007	SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL CALLE SAN ISIDRO, 2-05-006
---------------------------	--	---

## CRONOGRAMA DE TRABAJO PAO 2025 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 5.02.02

ACTIVIDAD	MONTO	DISTRITO	PROGRAMACION	
			DECISIÓN INICIAL	INICIO EJECUCION
ASFALTO ALTOS DE NARANJO, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL CALLE SAN ISIDRO, 2-05-006	₡10,000,000.00	SAN ISIDRO	9/3/2025	9/5/2025
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL CALLE SAN ISIDRO, 2-05-006	₡8,000,000.00	SAN ISIDRO	11/3/2025	12/4/2025

## CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS POR OBRA CONTRATADA ELIZONDO ELIZONDO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL, DEL PROYECTO	METROS CUADRADOS
CUNETAS CALLE PÓSITOS 2-05-037	8 500 000,00	303 m <sup>2</sup>
CUNETAS CALLE PRINCIPAL DE SAN ISIDRO 2-05-006	4 750 000,00	169 m <sup>2</sup>
CUNETAS CALLE LOS TANQUES 2-05-064	3 400 000,00	120 m <sup>2</sup>
CUNETAS CALLE TILAPIAS 2-05-049	5 400 000,00	190 m <sup>2</sup>

Creado por la promotora social Licda.Johanna Mora L. Departamento de Gestión Vial Municipalidad de Atenas  
Tel.2446-5040 ext.1017 ó 1018.

# OBRAS 2025-2026 DISTRITO SAN ISIDRO

---

PENDIENTES				FECHA DE REALIZACION	MEDIDAS
MURO CALLE CAMACHO	2-05-094	₺11,248,523.00	₺3,374,556.90	marzo 2025    abril 2025	70m3
CUNETAS FRENTE A CASA BERNAL VARGAS	2-05-010	₺989,963.00	989,963.00	Abril 2025	50 m2